



Коми Республикаса
«Изва» муниципальной районса администрациялӧн йӧзӧс
велӧдӧмӧн вескӧдланін

Управление образования администрации муниципального района
«Ижемский» Республики Коми
(Управление образования АМР «Ижемский»)

**ТШӖКТӖМ
П Р И К А З**

от 06 апреля 2026 года
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма

№ 321

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к летней оздоровительной
кампании в 2026 году**

В целях создания условий для своевременной и качественной подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании 2026 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании в 2026 году (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

Я.В. Канева

План мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании в 2026 году

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании			
1.1	Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района «Ижемский» «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2026 году»	Февраль - Апрель	Управление образования
1.2	Сбор и подготовка информации в Министерство образования и науки Республики Коми для внесения изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Республики Коми	В установленные сроки	Управление образования, Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей и начальники лагерей.
1.3	Подготовка пакета локальных актов образовательных организаций об организации работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха	Май	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей и начальники лагерей.
1.4	Подготовка локальных актов Управления образования АМР «Ижемский», регламентирующих организацию летней оздоровительной кампании.	Май	Управление образования
2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления			
2.1	Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в оздоровительных организациях; Принятие мер по устранению выявленных недостатков.	Апрель - Май	Управление образования, Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.2	Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей	В период работы лагерей	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.3	Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности	Апрель - май	Управление образования, Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.4	Контроль соблюдения требований антитеррористической, пожарной, дорожной безопасности	В период работы лагерей	Управление образования, Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей

2.5	Направление документов в Управление Роспотребнадзора в соответствии с формами с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическими требованиями	февраль - апрель	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.6	Организация функционирования оздоровительных лагерей в соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В период работы оздоровительных организаций	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.7	Обеспечение проведение мероприятий по очистке территорий оздоровительных организаций и привлекающих к нему территорий	Май	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.8	Обеспечение контроля за прохождением профессиональной подготовки, аттестации и медицинского обследования персонала оздоровительных организаций в установленном порядке.	До начала смен	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.9	Обеспечение безопасности и качества продуктов питания, поступающих в оздоровительные организации	В период работы оздоровительных организаций	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.10	Обеспечение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в организациях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, организации полноценного, качественного и безопасного питания	В период работы оздоровительных организаций	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.11	Выполнение требований о проведении перед началом каждой смены прохождения работниками пищеблоков обследования на норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу	Не ранее, чем за 3 календарных дня до дня открытия смены	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.12	Обеспечение наличия дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, оборудования обеззараживания воздуха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	До начала смен	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.13	Информирование ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» и ОМВД России по Ижемскому району о планируемых сроках работы ДОЛ и ЛТО, режиме работы и количестве детей	Не позднее, чем за 2 недели, до начала смен	Управление образования
2.14	Информирование территориального отдела, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о планируемых сроках работы ДОЛ и ЛТО, режиме работы и количестве детей	Не позднее, чем за месяц до открытия лагеря	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.15	Актуализация паспортов антитеррористической защищенности объектов (при необходимости)	Перед началом проведения летней оздоровительной кампании	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей

2.16	Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в оздоровительных организациях.	Перед началом проведения летней оздоровительной кампании	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.17	Приемка оздоровительных организаций	По графику	Управление образования
2.18	Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительных организаций к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций	Перед началом проведения летней оздоровительной кампании	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
2.19	Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул	В период работы оздоровительных организаций	Управление образования, Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
3. Организационно-управленческие мероприятия			
3.1	Участие в координационных советах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	В период оздоровительной кампании	Управление образования
3.2	Взаимодействие с Региональным центром координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей	Постоянно	Управление образования
3.3	Подготовка ведомственной системы «Е-услуги». Образование. Формирование приемной кампании 2026 года. Разработка нормативных и регламентирующих документов по организации заявочной кампании	Апрель - май	Управление образования
3.4	Проведение информационной кампании по информированию населения об организации летней оздоровительной кампании в 2026 году, о сроках подачи заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, об организации, реализующие программы летнего отдыха детей (через официальные сайты образовательных организаций, Управление образования и в социальной сети ВК, MAX)	Апрель - май	Управление образования, Руководители образовательных организаций
3.5	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации летней оздоровительной кампании на территории муниципального района «Ижемский»	В период оздоровительной кампании	Управление образования
3.6	Консультации для руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2026 года	Перед началом проведения летней оздоровительной кампании	Управление образования
3.7	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	В период подготовки и работы лагерей	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
3.8	Организация отдыха и трудоустройства несовершеннолетних детей,	В период	Руководители образовательных

	состоящих на различных видах учета, в том числе детей в СОП	оздоровительной кампании	организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
3.9	Разработка и утверждение программ воспитательной работы организации отдыха детей и их оздоровления.	до открытия смен	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
3.11	Разработка и утверждение календарного плана воспитательной работы с описанием конкретных мероприятий по дням с учетом смен и возрастных групп детей	до открытия смен	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей
3.12	Организация выездов в организации отдыха и оздоровления за пределы Ижевского района и Республики Коми	в период оздоровительной кампании	Управление образования, Руководители образовательных организаций
3.13	Подготовка аналитических материалов и информации о ходе оздоровительной кампании	в период оздоровительной кампании	Управление образования
3.14	Статистический отчет по отдыху и оздоровлению за летний период 2026 года	Август - сентябрь	Управление образования, Руководители образовательных организаций
3.15	Мониторинги реализации оздоровительной кампании. Формирование и направление отчетов в Министерство образования и науки Республики Коми	в установленные сроки	Управление образования
3.16	Обновление на сайтах образовательных организаций раздела «Сведения об Организации отдыха детей и их оздоровления»	до 20 мая 2026 г	Руководители образовательных организаций, на базе которых планируется открытие лагерей